

<b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми</b>			
<b>Найменування ліцензіата</b>	<b>ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"</b>		
Звітний період	з 01.01.2019	по	31.03.2019
Прогнозний період	з 01.01.2019	по	31.12.2019

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	2 147,50	429,50	0,00	0,00	0,00%	429,50
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	708,50	141,70	0,00	0,00	0,00%	141,70
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Усього</b>		<b>2 856,00</b>	<b>571,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>571,20</b>

**Директор**

(або особа, яка його заміщує)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 р.

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

**О.П. Дегтярьов**

(П. І. Б.)

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Назви запроєктованих заходів інвестиційної програми	Статус заходу	Заплановано на прогнозний період					Заплановано на поточний період (з нарастанням підсумком)						Виконано						Номер акту виконання в електронній або друкованої формі дані введення в експлуатацію переходить проєкту	Заціливість непрофінансовано		Різниця між фактичним надрукованою річний прогнозний та плановим, %	Відхилення роботи, послуг, промислових товарів, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану							
			Джерело фінансування	Вартість озвучення проєкту (тис. грн без ПДВ)	кількість	вартість тис. грн без ПДВ	кількість	вартість тис. грн без ПДВ	профінансовано			особливо			кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість		вартість, тис. грн											
									кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн								кількість				вартість, тис. грн						
			всього	пер*	пост**	всього	пер*	пост**	всього	пер*	пост**	всього	пер*	пост**	всього	пер*	пост**															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
<b>4. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та об'єктів</b>																																
<b>Технічне переоснащення обладнання ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ</b>																																
1.1	Придбання трансформаторів напруги 3х30/0,6 (або еквівалент) для компр №4 «ТН №8» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	17,64	1,00	17,64	0,20	0,20	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	3,53	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.2	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем ВВ ТЕМ-10-20/630 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №8 «Вуакуумне №4» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	150,00	1,00	150,00	0,20	0,20	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	30,00	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.3	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем ВВ ТЕМ-10-20/630 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №10 «Вуакуумне №2» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	150,00	1,00	150,00	0,20	0,20	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	30,00	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.4	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем УМА 2150 А1 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №16 «МВ вивод №2» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	300,00	1,00	300,00	0,20	0,20	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	60,00	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.5	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем ВВ ТЕМ-10-20/630 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №22 «Л-А скан поряд вивод №2» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	150,00	1,00	150,00	0,20	0,20	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	30,00	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.6	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем ВВ ТЕМ-10-20/630 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №24 «ВК- вивод №2» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	150,00	1,00	150,00	0,20	0,20	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	30,00	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.7	Придбання трансформаторів напруги 3х30/0,6 (або еквівалент) для компр №28 «ТН №8» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	17,64	1,00	17,64	0,20	0,20	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	3,53	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.8	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем ВВ ТЕМ-10-20/630 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №30 «Компенсаційне пристрій №2» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	150,00	1,00	150,00	0,20	0,20	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	30,00	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.9	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем ВВ ТЕМ-10-20/630 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №6 «ВК- вивод №2 стовпом» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	150,00	1,00	150,00	0,20	0,20	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	30,00	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.10	Придбання трансформаторів напруги 3х30/0,6 (або еквівалент) для компр №8 «ТН №8» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	17,64	1,00	17,64	0,20	0,20	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	3,53	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.11	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем ВВ ТЕМ-10-20/630 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №90 «ТТ Котельний вивод №2» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	150,00	1,00	150,00	0,20	0,20	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	30,00	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.12	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем ВВ ТЕМ-10-20/630 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №94 «ТТ Погруз вивод №2» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	150,00	1,00	150,00	0,20	0,20	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	30,00	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.13	Придбання трансформаторів напруги 3х30/0,6 (або еквівалент) для компр №96 «ТТ №2» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	17,64	1,00	17,64	0,20	0,20	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	3,53	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.14	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем ВВ ТЕМ-10-20/630 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №100 «ТТ №1 білов вивод №2» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	150,00	1,00	150,00	0,20	0,20	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	30,00	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.15	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем ВВ ТЕМ-10-20/630 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №102 «ВК вивод №2» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	120,00	1,00	120,00	0,20	0,20	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	24,00	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.16	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем ВВ ТЕМ-10-20/630 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №104 «ТТ скляного одески вивод №2» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	150,00	1,00	150,00	0,20	0,20	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	30,00	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.17	Придбання трансформаторів напруги 3х30/0,6 (або еквівалент) для компр №106 «ТТ №2» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	17,64	1,00	17,64	0,20	0,20	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	3,53	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
1.18	Придбання комплексного комутаційного модуля з вакуумним вивимачем ВВ ТЕМ-10-20/630 (або еквівалент) та трансформатори струму для компр №112 «Л. Вивод» ПС ш. Ювальнобаска №3 6 кВ	о.з.	власні кошти	139,30	1,00	139,30	0,20	0,20	0,00	27,86	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	27,86	-100,00		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
<b>Усього по результату 1</b>							<b>2 147,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,50</b>	<b>429,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>429,50</b>					
<b>2. Закупівля збалансованих витрат електричної енергії</b>																																
				545	708,50	109,00	109,00	0,00	141,70	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109	141,70				
1-ф біфазний/трифазний зарядка з модулем дистанційного рингівання (типу-СМАРТ)				1,30	545	708,50	109,00	109	0,00	141,70	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109	141,70	-100%		Відсутність фактичного джерела фінансування, в результаті несплати споживачами кошти за спожиту електроенергію.	
<b>Усього по результату 2</b>							<b>708,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,70</b>	<b>141,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>141,70</b>				
<b>3. Виробництво та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (М.ДТК)</b>																																
<b>Усього по результату 3</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Виробництво та розвиток інформаційних технологій</b>																																
<b>Усього по результату 4</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Виробництво та розвиток систем зв'язу</b>																																
<b>Усього по результату 5</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Модернізація та закупівля комунікаційної техніки</b>																																
<b>Усього по результату 6</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Інше</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00&lt;/</b>																										